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This thesis was commissioned by Destia Ltd. The aim of the thesis was to find out the 
problems concerning the production chain of green area maintenance. In the year 2016 
Destia Ltd operates as a main contractor in 48 of total 79 regional maintenance con-
tracts. Main contractor uses subcontractors for operating maintenance work. The pur-
pose of the thesis was to find out what kind of information subcontractors need for op-
erating the maintenance work. This information is also needed for making tenders of 
green area contracts.  
 
For the thesis the specialists of the main contractor and subcontractors were inter-
viewed. The specialists of the main contractor work as project managers, site managers, 
procurement manager and quality manager. The subcontractors that were interviewed 
were different sized companies that operate green area maintenance in Tampere, Raisio 
and Vantaa area.  
 
The interviews declared that the basic information of green areas is not up-to-date and 
there is a need for updating the instruction cards that tell what the area includes and how 
it should be maintained. The lack of information was relevant especially in green care 
classifications T and E. Subcontractors wished that the basic instructions should show 
maps, photographs, contract lines and quantities for instance square meters and lengths. 
On grounds of the interviews one maintenance instruction card was updated for this 
thesis.  
 
According to the results could Destia Ltd as a main contractor organize the invention 
and updating work for instance with the help of students that need to do their internships 
during summer time. Maintenance work could also be considered already during the 
construction project.  
 
 
Key words: regional maintenance contract, green area maintenance 
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ERITYISSANASTO  
 
 
Alueurakka Suomen tiestö on jaettu 79 alueurakkaan, jotka sisältävät 
tiestön talvi- sekä kesäajan hoidon ja ylläpidon.  
 
ELY-keskus Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jonka liikennevas-
tuualueeseen kuuluu liikenteen ja infrastruktuurin alueellinen 
kehittäminen.   
 
Hoito Hoidolla varmistetaan, että tiestö on siisti ja päivittäin lii-
kennöitävässä kunnossa. Hoitotoimenpiteitä ovat esimerkiksi 
auraus, liukkauden torjunta, niitto ja vesakon raivaus. 
 
Laatuvaatimus Rakentamiselle tai rakenteelle asetettu tekninen tavoitevaa-
timus, jonka tarkoituksena on varmistaa tuotteiden tasainen 
laatu valtakunnallisesti.  
 
Liikennevirasto Liikennevirasto vastaa valtion liikenneverkosta sekä kehittää 
ja ylläpitää liikennejärjestelmää yhdessä muiden toimijoiden 
kanssa.  
 
Kunnossapito Kunnossapito on yläkäsite, joka sisältää hoidon ja ylläpidon 
tehtävät.  
 
Ylläpito Ylläpidon tehtävillä poistetaan rakenteiden ja laitteiden ku-
lumisesta ja vanhenemisesta johtuvat viat ja puutteet sekä 
saatetaan ne suunniteltuun kuntoon. Ylläpitoa on esimerkiksi 
päällysteiden paikkaus.  
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1 JOHDANTO 
 
 
Tien erilaiset elementit sovitetaan ympäröivään maastoon ja rakennettuun ympäristöön 
viheralueiden avulla. Sen lisäksi, että viheralueilla on esteettinen vaikutus, ne vaikutta-
vat myös ympäristön monimuotoisuuteen. Tieympäristöt ovat elinympäristöjä monille 
kasvi- ja eläinlajeille.  
 
Tieympäristön viheralueiden hoidosta pitävät huolta maanteiden hoidon alueurakoitsi-
jat. Hoidon teettäminen kuuluu alueellisille Elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskuksille. Suomessa maantieverkoston kokonaispituus on yli 79 000 km ja arvio hoi-
dettavien viheralueiden pinta-alasta on noin 1500 km
2
. Tieverkosto on jaettu 79 alueu-
rakkaan, jotka sisältävät tiestön talvi- sekä kesäajan hoidon ja ylläpidon. 
 
Opinnäytetyön tilaajana on Destia Oy. Destia Oy on infra -alan yritys, jonka markkina-
osuus ELY -keskusten kilpailuttamissa maanteiden hoidon alueurakoissa on vuonna 
2015 ollut 57,1 prosenttia. Destia Oy toimii voittamissaan alueurakoissa pääurakoitsija-
na ja teettää hoito- ja ylläpitotyötä paljon aliurakoitsijoilla.  
 
Opinnäytetyössä selvitetään millä tavoilla alueurakoiden viherhoitoa teetetään ja mitä 
haasteita viherhoidon teettämisessä aliurakoitsijoilla on. Aliurakoitsijoilta haluttiin sel-
vittää, että millaisia lähtötietoja viherurakoista olisi hyvä olla, jotta aliurakoitsija pystyy 
tekemään tarjouksen. Työ oli ajankohtainen, sillä haluttiin selvittää miten erityisesti 
taajamien ja erityisalueiden hoitoon saataisiin lisää tarjouksia aliurakoitsijoilta ja viher-
hoidon toteutusketjua voitaisiin parantaa. Tietoja tavoiteltiin hyödynnettäviksi tulevien 
vaativien ja erittäin vaativien alueurakoiden laskentavaiheessa sekä nykyisten urakoiden 
viherhoidon alihankinnoissa.  
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2 ALUEURAKOINTI JA URAKOIHIN SISÄLTYVÄT VIHERTYÖT 
 
Suomen tiestöä hallinnoi Liikennevirasto, joka yhdessä alueellisten Elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskusten, eli ELY -keskusten, kanssa vastaa tieverkon ylläpidosta ja 
kehittämisestä. Valtion ylläpidettäviä maanteitä on yhteensä noin 79 000 kilometriä. 
Tiet vaativat jatkuvaa ylläpitoa, jotta liikennöinti sujuu turvallisesti. (Tieverkon kunnos-
sapito 2016.) 
 
 
2.1 Alueurakointi 
 
Suomen maantieverkosto on 1.10.2016 alkaen jaettu 79 urakka-alueeseen (kuva 1), joi-
den hoidon ja kunnossapidon ELY -keskukset kilpailuttavat urakoitsijoilla (Elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus 2016). Alueurakat on jaettu vaativuuden perusteella kol-
meen luokkaan. Vaativuusluokkia ovat perusurakat, vaativat urakat ja erittäin vaativat 
urakat. (Leppänen 2015.) Alueurakkaan kuuluvia töitä ovat esimerkiksi teiden auraus ja 
liukkauden torjunta, sorateiden hoito, viheralueiden hoito, päällystepaikkaukset sekä 
liikennemerkkien ja opasteiden hoito (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2016). 
 
ELY -keskus määrittelee tarvittavan laatutason ja urakkaan kuuluvat työt Liikenneviras-
ton linjausten mukaisesti, jotta samaan hoitoluokkaan kuuluvat tiet saavat samantasoista 
hoitoa valtakunnallisesti. Alueurakoitsijat vastaavat työn toteuttamisesta, hankkivat tar-
vittavan kaluston ja materiaalit sekä raportoivat tehdystä työstä paikalliselle ELY -
keskukselle. ELY -keskuksen tehtävänä on valvoa alueurakoitsijan työn laatua ja sopi-
muksen toteutumista.  (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2016.) 
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KUVA 1. Hoidon ja ylläpidon alueurakoitsijat 1.10.2016-1.10.2017. (Tieverkon kun-
nossapito 2016.) 
 
Liikennevirasto yksilöi maanteiden talvi- ja kesäajan hoidon ja ylläpidon tuotekorteissa, 
joissa on määritelty alueurakoiden puitteissa tehtävät työt laatuvaatimuksineen. Tuote-
korttien tavoitteena on määritellä samaan hoitoluokkaan kuuluville teille ja tieympäris-
töille yhdenmukainen hoito ja laatuvaatimukset valtakunnallisesti. Viherhoidon tuottee-
seen kuuluu taulukon 1 mukaiset tehtävät. (Maanteiden hoidon ja ylläpidon tuotekortit 
2015.)  
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TAULUKKO 1. Viherhoidon tuotekortin sisältö (Maanteiden hoidon ja ylläpidon tuote-
kortit 2015.) 
Tieympäristön viheralueiden hoito: vesakonraivaus ja niitto sekä nurmetusten, puiden 
ja pensaiden hoito 
Näkemien ja kaikkien liikennemerkkien havaittavuuden ylläpito 
Vapaan liikenteen tilan ylläpito 
Tielle ilmeisessä kaatumisvaarassa olevien puiden poistaminen 
Pinnoitettujen (kiveys tai päällyste) alueiden heinittymisen esto 
Kaikkien siltojen keilojen ja luiskien vesakoitumisen estäminen sekä risteyssiltojen 
etuluiskien heinittymisen estäminen 
Vihertöiden aiheuttamien jätteiden huollon järjestäminen 
Jättiputkien ja erikseen ilmoitettujen vieraslajien hävittäminen, torjunta ja leviämisen 
estäminen 
Muiden kasvustojen hoito (tiealuemetsät, vesistöpenkereet yms. erityiskohteet) 
 
Tieympäristössä on liikenneturvallisuuden kannalta tärkeää, että näkemäalueet ovat 
avoimia. Liiaksi levinnyt kasvillisuus voi tukkia kuivatusjärjestelmiä, huonontaa liiken-
nemerkkien ja opastimien näkyvyyttä ja haitata kunnossapidon toimenpiteitä, esimer-
kiksi aurausta talvella. (Liikennevirasto 2014, 86.) Viherhoitoa toteutetaan hoitoluokki-
en mukaan. Tieympäristön viherhoitoluokat ja muut kohdekohtaiset tarkennukset mää-
rittelee tilaaja. Tilaajan antamien tietojen pohjalta urakoitsija laatii laatusuunnitelman 
viherhoitoa varten. (Maanteiden hoidon ja ylläpidon tuotekortit 2015.) 
 
 
2.2 Tiealueiden viherhoitoluokitus 
 
Tieympäristön viheralueet on jaettu kolmeen luokkaan riippuen väylän sijainnista, 
maankäytöstä ja ympäristöstä, kuten luonnonsuojelusta tai alueen maisemallisista teki-
jöistä. Tieympäristön viherhoidon pääluokat ovat normaalit hoitoluokat (N), taajamien 
hoitoluokat (T) ja erityisalueiden hoitoluokat (E). Liikenneviraston opas Viherrakenta-
minen ja -hoito tieympäristössä määrittelee teiden hoitoluokat ja ohjaa viherhoidon to-
teuttamista (kuva 2). Hoitoluokitus antaa kuvan alueen yleisilmeestä, käytöstä ja laatu-
tasosta ja auttaa yhdenmukaistamaan viheralueiden hoitoa, rakentamista ja laadunval-
vontaa. (Liikennevirasto 2014, 24.) Asiakirjojen pätemisjärjestyksessä Liikenneviraston 
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oppaan edelle menevät kuitenkin tilaajan määrittämät työkohtaiset tarkennukset ja vi-
herhoidon kohdekortit (Kuusela 2016).   
 
 
KUVA 2. Maanteiden viheralueiden hoitoluokat. (Liikennevirasto 2014, 24.) 
 
Katujen viherhoitoluokitus perustuu Viherympäristöliiton luokitukseen (kuva 3).  Kun-
nat käyttävät katuverkostonsa viheralueiden hoitoon Viherympäristöliiton hoitoluokitus-
ta. Teiden viherhoidossa voidaan myös joskus viitata tähän hoitoluokitukseen esimer-
kiksi nurmikoiden tai metsien hoidon osalta. (Liikennevirasto 2014, 24.) 
 
 
KUVA 3. Viherympäristöliiton viheralueiden hoitoluokat katuverkostolle. (Viherympä-
ristöliitto 2014.) 
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2.2.1 Normaalit viherhoitoluokat (N) 
 
N luokkien tyypillisiä hoitotöitä ovat niitto ja vesakon raivaus, joiden avulla tieympäris-
tö pidetään siistinä ja näkemäalueet esteettöminä (Liikennevirasto 2014, 25). 
 
N1 hoitoluokka sisältää 2-ajorataisten teiden taajamien ulkopuoliset viheralueet. Luokan 
väylät ovat tyypillisesti sisääntuloväyliä tai suurten asutuskeskusten yhdysteitä. Hoito-
luokka vastaa katuympäristön hoitoluokituksessa luokkaa B3 (kuva 3), jota hoidetaan 
säännöllisesti tapahtuvilla niitoilla ja vesakon raivauksilla. N alueisiin voi liittyä erityis-
alueita tai erityisiä ympäristötekijöitä, ja alueilla voi olla myös hoidettavia puu- ja pen-
sasryhmiä.  
 
N1 hoitoluokalle on tyypillistä, että viheralueiden ohi ajava liikenne ajaa 100–120 km 
tuntinopeuksilla.  Ajoradat on erotettu toisistaan kapealla kaiteellisella, tai leveällä kai-
teettomalla keskikaistalla. Kaiteellinen keskikaista tuo lisähaastetta niittotöihin, sillä 
kaiteen taustat tulee niittää työhön soveltuvalla kaideleikkurilla. Pääosin N1 luokan vi-
heralueet ovat laajoja nurmialueita ja yhtenäisiä metsitysalueita. Hoitoluokkien nurme-
tusluokat ovat taulukossa 2. (Liikennevirasto 2014, 25.) Nurmetusluokat määrittävät 
esimerkiksi kasvualustan tasaisuuden ennen kylvöä sekä siementen kylvömäärän nur-
mikkoluokittain (InfraRyl 2010).   
 
TAULUKKO 2. Nurmetusluokat eri viherhoitoluokissa. (Liikennevirasto 2014, 51.) 
 
 
N2 hoitoluokka sisältää asfalttipäällysteiset valta- ja kantatiet sekä vilkkaat seututiet, 
joilla ajonopeus on yleensä 80–100 kilometriä tunnissa. N3 luokkaan kuuluvat alempi-
luokkaiset yhdystiet, soratiet ja poikkileikkaukseltaan kapeat tiet. N2 ja N3 luokkien 
hoito perustuu säännöllisesti tapahtuviin niittoihin ja vesakon raivauksiin.  Näihin hoito-
luokkiin liittyy usein myös metsäalueita, joita hoidetaan suoja-alueina. Suojametsien 
tarkoitus on vähentää pöly-, pienhiukkas- ja meluhaittoja teiden ja asutuksen välissä. 
(Liikennevirasto 2014, 25.) 
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2.2.2 Taajamien viherhoitoluokat (T) 
 
Taajamien viherhoitoluokat sisältävät taajamatiet, taajamamoottoritiet sekä niihin liitty-
vät kevyen liikenteen väylät. Ajonopeudet taajamamoottoriteillä teillä ovat 80–120 
km/h ja taajamateillä 50 km/h. Kevyen liikenteen väylät on usein rajattu liikenneväylis-
tä istutuksilla turvallisuuden ja viihtyisyyden vuoksi. Viheralueita tarkastellaan myös 
jalankulkijan ja pyöräilijän näkökulmista. Taajaman viheralueet voivat olla ilmeeltään 
puistomaisia tai luonnonmukaisia, ja niiden tarkoitus on muodostaa mielikuva taajamas-
ta. Viheralueet rajautuvat puustoon, puistoon, pihaan tai muuhun rakennettuun ympäris-
töön. (Liikennevirasto 2014, 26.) 
 
T1 hoitoluokkaan kuuluvat taajamien keskusta-alueet ja hoitoluokka on korkeatasoisesti 
hoidettu puistomaiseksi ja siistiksi. Hoitoluokka voi sisältää myös pienimuotoisia istu-
tuksia, kuten kausikasveja.  Nurmetusluokkana voidaan käyttää luokkia A1–A3. (Lii-
kennevirasto 2014, 26.) 
 
T2 hoitoluokkaan kuuluvat luonnonmukaisemmat ja hoitotasoltaan vaatimattomammat 
taajamien keskusta- ja reuna-alueet sekä näihin liittyvät kevyen liikenteen väylät. Vi-
heralueet voivat olla rakennettuja tai niiden kasvusto voi koostua säilytetyistä luonnon-
kasveista.  Viheralueiden yleisilme on siisti ja luonnonmukainen.  Nurmetusluokkana 
käytetään luokkia A3 ja maisemanurmi 1. (Liikennevirasto 2014, 26.) 
 
 
2.2.3 Erityisalueiden viherhoitoluokat (E) 
 
Viherhoidon erityisalueita ovat alueet, jotka eivät kuulu normaaliin tie- tai taajamaverk-
koon.  Erityisalueiden hoito on poikkeavaa normaaliin tieympäristön hoitoon nähden ja 
alueet voivat olla pinta-alaltaan suuria. Erityisalueiden hoitoluokkaan kuuluvat taulukon 
3 mukaiset alueet. (Liikennevirasto 2014, 27.) 
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TAULUKKO 3. Erityisalueiden hoitoluokkaan kuuluvat alueet. (Liikennevirasto 2014, 
27.) 
Pysäköimis- ja levähdysalueet sekä palvelualueet 
Liittymäalueet 
Meluesteympäristöt (meluaidat, -kaiteet ja -muurit sekä meluvallit) 
Ranta-alueet 
Lossi- ja lauttarannat 
Siltaympäristöt 
 
E1 hoitoluokassa viheralueet ovat hyvin hoidettuja ja ilmeeltään korkeatasoisia ja puis-
tomaisia. E2 hoitoluokan viheralueet ovat siistejä ja ilmeeltään puistomaisia tai luon-
nonmukaisia. (Liikennevirasto 2014, 27.) 
 
 
2.2.4 Hoitoon vaikuttavia ympäristötekijöitä (Y) 
 
N ja T hoitoluokkien sisällä saattaa olla alueita, joilla olevien ympäristötekijöiden (Y) 
vuoksi hoito poikkeaa hoitoluokan tavoitteista. Näitä alueita hoidetaan erillisen hoito-
suunnitelman mukaan.  Hoitoon vaikuttavia ympäristötekijöitä on esitelty taulukossa 4. 
(Liikennevirasto 2014, 27.) 
 
TAULUKKO 4. Hoitoon vaikuttavia ympäristötekijöitä. (Liikennevirasto 2014, 27.) 
Matkailullista lisäarvoa tuottavat maiseman tai luonnonympäristön kannalta merkittä-
vät kohteet, kuten harjut, vesistö- ja peltomaisemat 
Matkailun aiheuttaman kulutuksen vaatimat lisätoimenpiteet 
Liikenneviraston pysyvään museotie- ja museosiltakokoelmaan kuuluvat kohteet 
Kulttuurimaisemassa tai peltomaisemassa tiealueelle sijoittuvat erityishoitoa vaativat 
kohteet 
Rakennettu ympäristötaide tai teknisin keinoin korostettu luonnonelementti 
Pohjavesialueet 
Luonnonsuojelun alaiset alueet alue- tai lajikohtaisen suunnitelman mukaan  
 
Tyypillinen ympäristötekijä on harvinaiset kasvit, joiden suojelemiseksi alueesta laadi-
taan kohdekortti, jossa määritellään niittotapa ja -ajankohta tarkasti, jotta harvinaisen 
kasvin elinolosuhteet pysyvät sille suotuisina. (Liikennevirasto 2014, 27.) 
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2.3 Vihertöiden työmenetelmien tyyppikuvaukset 
 
Alueurakoiden viheralueista suurin osa on niitettävää nurmialuetta. Toiseksi eniten mää-
rällisesti on metsäalueita. Vesakon raivaus sijoittuu nurmi- ja metsäalueiden välisille 
alueille. Tieympäristöissä pienimuotoisempia hoitokohteita, kuten pensasistutuksia ja 
yksittäispuita on vähemmän, lukuun ottamatta erityisalueita, kuten liittymäalueet, me-
luesteympäristöt ja siltaympäristöt. Kaupunkiurakoissa puistomaisempia viheralueita on 
enemmän, jolloin hoidettavissa kohteissa on myös muun muassa yksittäisiä puita, puu-
ryhmiä, pensas- ja perennaistutuksia sekä nurmikoita. (Liikennevirasto 2014, 79.) 
 
 
2.3.1 Nurmetusten hoito, niitto 
 
Hoitoluokissa N1–3 niitto ulotetaan vähintään 2–6 metrin etäisyydelle päällysteen reu-
nasta (kuva 4). Jos kohteessa vaaditaan kaksi niittokertaa kesässä, ulotetaan ensimmäi-
nen niittokerta kahden metrin päähän päällysteen reunasta, ja toinen niittokerta hoito-
luokituksen mukaiseen kokonaisleveyteen. (Liikennevirasto 2014, 54.) 
 
 
KUVA 4. Tien reunojen niitto hoitoluokissa N1-3. (Liikennevirasto 2014, 56.) 
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Kaiteiden ja melukaiteiden taustat niitetään vähintään kerran kesässä leikkuuterän le-
veydeltä. Kaiteiden alustat niitetään kerran kesässä ja niitto ajoitetaan viimeisen niitto-
kerran yhteyteen. Myös pysäkkikatosten taustat niitetään viimeistään viikon kuluttua 
viimeisestä niittokerrasta (kuva 5). Ajoratojen väliset keskikaistat niitetään aina koko 
leveydeltään. Jos on vaarana, että niittojäte tukkii mahdollisia kuivatusjärjestelmiä, on 
se kerättävä pois. Niittotyö tehdään silppuavalla laitteella.  Ketjumurskainta voidaan 
käyttää vain N3 luokassa. (Liikennevirasto 2014, 54.) 
 
 
KUVA 5. Niitto katosten ja teknisten laitteiden ympäristössä. (Liikennevirasto 2014, 
57.) 
 
Viherhoidon tuotekortin mukaan niittokerrat ajoitetaan aikavälille 15.6.–31.8. Mikäli 
niittokertoja on vain yksi kesässä, niitetään N1 ja N2 alueet 15.7.–15.8. ja N3 alueet 
1.7.–15.8. välisenä aikana. Jos niittokertoja on kaksi, on ensimmäinen niitto suoritettava 
30.6. mennessä. (Liikennevirasto 2014, 53–54.) 
 
Hoitoluokissa T ja E niitto ulotetaan puustorajaan, puistoon tai hoidettuun piha-
alueeseen (kuva 6). Niitettävään alueeseen kuuluvat myös saarekkeet, kiertoliittymät, 
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väli- ja keskikaistat. Välikaistat niitetään koko leveydeltään tai puuston rajaan saakka. 
(Liikennevirasto 2014, 55.) 
 
Niittokertoja on T1 ja E1 alueilla 3–4 kesässä ja T2 ja E2 alueilla 2–3 kesässä. Nurmen 
pituus on niiton jälkeen 4–6 cm.  Puistomaisilla alueilla kaiteiden taustat ja alustat sekä 
tolppien tyvet niitetään kahdesti kasvukaudessa, luonnonmukaisilla alueilla yksi kerta 
riittää, ja se ajoitetaan toisen niittokerran yhteyteen. Tarkkuutta vaativat kohdat niitetään 
käsityönä siimaleikkurilla, tai muulla vastaavalla. Liikennemerkkivarsien, valaisinten, 
reunapaalujen ja puiden tyvet on viimeisteltävä viikon kuluessa alueen niitosta. Maise-
masta selvästi erottuva tai kuivatuslaitteiden toimintaa haittaava niittojäte tulee kerätä 
pois. Niittotyö tehdään silppuavalla laitteella ja ketjumurskaimen käyttö on kielletty. 
Talvella syntyneet vauriot nurmikoihin on paikattava keväällä. (Liikennevirasto 2014, 
55.) 
 
 
KUVA 6. Tien reunojen niitto T ja E hoitoluokissa. (Liikennevirasto 2014, 56.) 
 
Kaikissa hoitoluokissa niittotyö tulee suunnitella niin, että työ valmistuu tien molemmin 
puolin ilman keskeytyksiä, mukaan lukien kevyen liikenteen väylät ja keskikaistat. Ke-
vyen liikenteen väylien niittoalue on kaksi metriä päällysteen reunasta (kuva 7), ja väli-
18 
 
kaistalla puuston rajaan tai enintään 20 metrin leveydeltä. Niittokerrat sekä niittämättä 
jätettävät alueet määritellään työkohtaisessa tarkennuksessa. (Liikennevirasto 2014, 55–
57.) 
 
 
KUVA 7. Kevyen liikenteen väylien niitto. (Liikennevirasto 2014, 57.) 
 
 
2.3.2 Vesakonraivaus 
 
Vesakonraivaus on tärkeä toimenpide liikennealueiden näkemäalueiden avoimena pitä-
mistä varten. Vesakko muodostuu puiden taimista, pensaskasvillisuudesta, sekä kanto- 
ja juurivesoista. Liian pitkään raivaamatta ollut vesakko peittää näkemiä ja opastimia, 
tukkii ojia ja haittaa aurausta. Se aiheuttaa myös lumen kinostumista ja voi vaurioittaa 
sillan rakenteita siltakeiloissa. (Liikennevirasto 2014, 86.) 
 
T1, T2, E1 ja E2 hoitoluokissa vesakoituminen estetään pääosin niitolla, eikä erillistä 
vesakonraivausta tarvita. Näissä hoitoluokissa raivauksesta on sovittava erikseen. N1 ja 
N2 hoitoluokissa raivauskierto on 2–3 vuotta ja N3 luokassa 3 vuotta.  Vesakonraivaus 
ajoitetaan kasvukaudelle, N1 ja N2 hoitoluokissa 15.6.–15.9. ja N3 hoitoluokassa 15.6.–
30.9. väliselle ajalle. Näkemäalueet raivataan kuitenkin vuosittain. Koulujen kohdat 
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raivataan vuosittain ennen koulujen alkua. Riistavaroitusalueiden vesakko raivataan 
yhden metrin leveydeltä aidan takapuolelta ja kahden metrin leveydeltä tien puolelta 
raivauskierron yhteydessä. Tiheä raivauskierto helpottaa vesakon poistoa normaalilla 
kalustolla. Liian vahvaksi kasvaneet puuvartiset kasvit on vaikea poistaa. (Liikennevi-
rasto 2014, 90.) 
 
N1 ja N2 hoitoluokissa vesakko raivataan puuston rajaan asti tai 10–12 metrin etäisyy-
delle päällysteen reunasta. N3 luokassa raivaus tehdään puuston rajaan asti tai kuuden 
metrin päähän päällysteestä. Sorateillä mitta otetaan tien reunan taitteesta.  Kevyen lii-
kenteen väylillä raivaus suoritetaan puustoon rajaan tai neljän metrin etäisyydelle pääl-
lysteen reunasta. Raivausleveydet eri hoitoluokissa on esitetty kuvissa 8, 9 ja 10. (Lii-
kennevirasto 2014, 86–87.) 
 
 
KUVA 8.  Tien reunojen vesakointi N1 ja N2 hoitoluokissa. (Liikennevirasto 2014, 86.) 
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KUVA 9.  Tien reunojen vesakointi N3 hoitoluokassa. (Liikennevirasto 2014, 87.) 
 
 
KUVA 10: Vesakointi kevyen liikenteen väylien ympäristössä. (Liikennevirasto 2014, 
87.) 
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Työ tehdään silppuavalla tai murskaavalla laitteella, ja lähistöllä olevaa puustoa ja pen-
saskasvustoa tulee varoa vahingoittamasta. Vesakko on leikkauksen jälkeen enintään 15 
cm korkeaa ja puiden kannot enintään 5 cm korkeita. Tarkkuutta vaativat kohteet raiva-
taan moottori- tai raivaussahalla.  Vesurilla raivausta ei tehdä, sillä sen jälkeen kannot 
jäävät vaarallisen teräviksi. (Liikennevirasto 2014, 88.) 
 
Kohdekohtaisissa tarkennuksissa voidaan antaa erityisohjeita vesakonraivauksesta.  Ve-
sakkoa voidaan käyttää esimerkiksi optisena ohjauksena tai rikkomaan pitkien ja yksi-
toikkoisten tiejaksojen maisemaa. Maisemallisista syistä tärkeitä matkailureittejä ei rai-
vata heinäkuussa. Kohdekohtaisesti määritellään myös vihersiltojen, riista-alikulkujen ja 
pieneläinputkien ympäristön raivaukset. (Liikennevirasto 2014, 87–88.) 
 
 
2.3.3 Metsitysten hoito 
 
Tiealueiden metsäalueet sijoittuvat teiden varsille, leikkaus- ja pengerluiskiin, liittymä-
alueille ja rampeille, meluvalleille, ranta-alueille sekä eläinten ylikulkusilloille. Metsät 
monipuolistavat maisemaa, rajaavat tilaa ja toimivat optisena ohjauksena tielinjalla. 
Niiden tehtävänä on myös toimia suojavyöhykkeenä ja elinympäristönä monenlaisille 
kasveille ja eläimille. Metsiä on viheralueista määrällisesti toiseksi eniten nurmialuei-
den jälkeen. (Liikennevirasto 2014, 79.) 
 
Tienvarsimetsityksissä suositaan kaunismuotoisia syysvärityksen saavia maisemapuita. 
Lahopuita voidaan tienvarsille jättää harkitusti. Metsän reunavyöhykkeellä kasvaa ker-
roksellisesti pieniä puita ja pensaikkoa. Riistavaroitusalueilta pienpuusto ja pensaat 
poistetaan riistan havaittavuuden parantamiseksi.  Reunavyöhykkeellä olevia maisemal-
lisia elementtejä, kuten siirtolohkareita ja kallioita voidaan tuoda esille poistamalla kas-
villisuutta. Yksitoikkoisilla tiejaksoilla metsänreunan vaihtelulla luodaan vaihtelua tie-
maisemaan. (Liikennevirasto 2014, 82.) 
 
Leikkaus- ja pengerluiskien metsissä suositaan yhtä pääpuulajia, ja lahopuut ja pensas-
kerroksen kasvillisuus poistetaan. Luiskametsät halutaan pitää läpinäkyvinä ja puisto-
maisina, eli puustoa harvennetaan enemmän kuin esimerkiksi tienvarsimetsissä. Har-
vennus tehdään poimintahakkuuna taulukon 5 harvennusvälien mukaisesti. (Liikennevi-
rasto 2014, 82.) 
22 
 
 
Ramppi- ja välialueiden metsiä hoidetaan maisemallisin perustein siten, että metsän 
suojaava vaikutus ja tienkäyttäjän viihtyisyys sekä turvallisuus säilyvät. Metsät pidetään 
läpinäkyvinä ja puistomaisina, mutta niitä ei ole tarkoitettu virkistyskäyttöön. Yksittäi-
siä maisemapuita voidaan korostaa ja ramppialueilla puut voivat kasvaa korkeiksi. La-
jistoltaan ja kehitysasteeltaan ramppialueiden metsät ovat vaihtelevia, sillä alueilla voi 
olla säilynyttä luonnonpuustoa tai rakennustöiden yhteydessä istutettua metsitystä. 
Ramppialueilta pensaikko ja pienpuusto poistetaan, mutta välialueille voidaan pensas-
kerroksen kasvillisuutta jättää vaihtelevuuden vuoksi. (Liikennevirasto 2014, 83.) 
 
Meluvalli- ja suojametsät hoidetaan niin, että niiden suojaava vaikutus säilyy.  Meluval-
leissa suositaan havupuita, joiden melulta suojaava vaikutus säilyy talvellakin. Lehtipui-
ta voidaan käyttää metsiköiden reunoilla. Pienpuustoa ja pensaikkoa voidaan jättää kas-
vamaan reunavyöhykkeelle, mutta ne eivät saa estää puiden latvustojen kehittymistä. 
Tiheä pensaskasvusto lisää erityisesti metsikön tuulelta suojaavaa vaikutusta. (Liiken-
nevirasto 2014, 83.) 
 
Rantavyöhykkeen metsissä suositaan mäntyjä ja lehtipuita. Pensaskerros säilytetään, 
jotta rantavyöhyke näyttää mahdollisimman luonnonmukaiselta. Lahopuita voidaan jät-
tää harkiten. Rantametsikön hoidossa on otettava huomioon myös näkymä järveltä päin. 
(Liikennevirasto 2014, 83.) 
 
Levähdys- ja pysäköintialueiden metsissä suositaan kaunismuotoisia maisemapuita.  
Suurin osa pienpuustosta ja pensaikosta poistetaan.  Puustoa tai pensasryhmiä voidaan 
kuitenkin jättää tuulensuojaksi oleskelualueille. Metsiköstä pyritään kehittämään puis-
tomainen ja turvallisen oloinen niin, että näkyvyys metsän sisälle on hyvä.  Metsiköiden 
on oltava kulutuksen kestäviä ja niillä voidaan ohjata ihmisten kulkua. (Liikennevirasto 
2014, 83.) 
 
Metsänhoitotöitä ovat taimikonhoito, kehittyvän metsän hoito ja varttuneen metsän hoi-
to. Taulukossa 5 on eri metsätyyppien harvennusvälit eri kehitysvaiheessa oleville met-
siköille. Merkittäville ja laajoille metsille tehdään erilliset metsänhoitosuunnitelmat. 
Puuston hakkuut tulee suorittaa metsäalan ammattihenkilön toimesta ja jalopuut tulee 
säilyttää hakkuilta. Myös rauhoitettuja alueita ja suojeltavia kasveja tulee varoa vahin-
goittamasta työn aikana. Poistetun ja raivatun puuston leikkuujäljen tulee olla siisti ja 
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metsityksen on liityttävä luontevasti läheiseen ympäristöön.  (Liikennevirasto 2014, 79, 
81–83.) 
 
TAULUKKO 5. Harvennusvälit erityyppisillä tiealueen metsillä. (Liikennevirasto 2014, 
83.) 
 
 
 
2.3.4 Puiden hoito 
 
Puiden hoito tarkoittaa yksittäisiä sekä ryhmiin ja kujanteisiin istutettuja havu- ja lehti-
puita. Hoito suoritetaan puulajin ja ympäröivän alueen laatutason vaatimusten mukai-
sesti. Puiden tulee olla terveitä ja elinvoimaisia, eikä niistä saa olla vaaraa liikenteelle. 
(Liikennevirasto 2014, 65.) 
 
Hoidettavat puut kuuluvat T1, T2, E1, E2 tai N1 hoitoluokkiin. Jos N2 ja N3 hoito-
luokissa on erillistä hoitoa vaativia puita, ne määritellään E1 tai E2 luokkiin. Muuten 
N3 luokassa puita hoidetaan vain jos se on liikenneturvallisuuden kannalta välttämätön-
tä. Puut voivat olla myös hoitoon vaikuttavia ympäristötekijöitä, jolloin alueet merki-
tään tunnuksella Y. (Liikennevirasto 2014, 65.) 
 
Puut, jotka on vaarassa kaatua väylien päälle, on poistettava välittömästi. Muutkin kaa-
tumisvaarassa olevat puut poistetaan.  Puun kaadon suorittaa ammattihenkilö, ja kunta-
kohtaiset määräykset sekä työturvallisuusmääräykset on otettava huomioon. (Liikenne-
virasto 2014, 65.) 
 
Puiden leikkausten tavoitteena on ohjata puuta kasvamaan lajille tyypilliseen muotoon 
ja ylläpitää alueen laatutasoa.  Nuorille puille tehdään rakenneleikkauksia ja varttuville 
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ja vanhoille puille hoitoleikkauksia.  Puita voidaan myös leikata haluttuun muotoon 
lajista riippuen. Rakenne- ja hoitoleikkaukset määritellään hoitosuunnitelmassa, ja ne 
saa suorittaa vain ammattihenkilö.  Kuivia ja kuolleita oksia voi leikata ilman ammatti-
henkilön pätevyyttä.  Erikoisleikkaukset määritellään erikseen.  Kaikissa hoitoluokissa 
kuitenkin lehmusten, vaahteroiden ja jalavien runko- ja juuriversot poistetaan vuosittain. 
(Liikennevirasto 2014, 66.) 
 
Puulajit asettavat vaatimuksia leikkausajankohdille.  Yleisesti leikkauksia ei suoriteta 
voimakkaan kasvun aikana keväällä tai talveentumisen aikana syksyllä.  Mahlaa vuota-
vat lajit voidaan leikata aikaisin talvella tai loppukesästä mahlavuodon loputtua. (Lii-
kennevirasto 2014, 65–66.) 
 
 
2.3.5 Pensaiden hoito 
 
Pensaiden käytön maantieympäristössä tulee olla harkittua.  Niitä voidaan istuttaa taa-
jama-alueille ja keskeisille pysähtymispaikoille viihtyisyyden lisäämiseksi ja tilanjaka-
jiksi. Pensaat ovat tavallisesti yksi- tai monilajisissa ryhmissä. Yksittäisten pensaiden 
istuttamista tulee välttää vaikean ylläpidon vuoksi. (Liikennevirasto 2014, 69.) 
 
Hoidettavia pensaita on hoitoluokissa T1, T2, E1, E2 ja N1. Hoitoluokissa N2 ja N3 
olevat pensaat luokitellaan E1 tai E2 luokkiin.  Ne voivat olla myös hoitoon vaikuttavia 
ympäristötekijöitä, jolloin alueen tunnuksena on Y. (Liikennevirasto 2014, 71.) 
 
Pensasryhmät eivät saa peittää näkemäalueita tai olla haitaksi liikenteelle. Pensaiden 
hoitoon vaikuttaa laji, istutuksen käyttötarkoitus ja alueen laatutaso.  Taajama-alueiden 
pensasistutusten tulee olla siistejä ja hoidettuja, eikä huomattavia rikkaruohoja saa esiin-
tyä. Oikein hoidettu pensas on terve ja elinvoimaisen näköinen. (Liikennevirasto 2014, 
71.) 
 
Kaikissa hoitoluokissa pensaiden leikkaustapa ja ajankohta valitaan kasvilajikohtaisesti. 
Myös kasvilajin kasvutapa ja ilmastolliset olosuhteet vaikuttavat leikkaustapaan. T1 ja 
E1 alueiden pensaille tehdään vuosittain siistimisleikkauksia, jossa poistetaan kuolleet, 
vahingoittuneet ja muotoon sopimattomat oksat. Siistimisleikkauksen voi suorittaa mi-
hin vuodenaikaan tahansa, yleensä se tehdään keväisin.  T2 ja E2 alueilla pensaista pois-
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tetaan kuolleet oksat, jotka vaikuttavat kasvuston yleisilmeeseen. (Liikennevirasto 2014, 
72.) 
 
Pensaiden alasleikkaukset tehdään ainoastaan lajeille, joille se sopii. Alasleikkauksessa 
pensaan koko kasvusto leikataan 10–20 cm korkeudelta maanpinnasta ja leikkausjäljen 
tulee olla siisti.  Leikkauksen jälkeen kasvualusta on hyvä kattaa esimerkiksi kuorikat-
teella, jolloin rikkaruohottuminen hidastuu. Alasleikkuut sovitaan aina erikseen. (Lii-
kennevirasto 2014, 73.) 
 
Puumaisille pensaille tehdään harvennusleikkuita, jossa poistetaan yksittäisiä vanhoja, 
ränsistyneitä tai kuolleita oksia. Massaistutuksille harvennusleikkauksista on sovittava 
erikseen. (Liikennevirasto 2014, 73.) 
 
Rikkakasvit poistetaan T1 ja E1 alueilla kaksi kertaa kasvukaudessa ja T2 ja E2 alueilla 
kerran kasvukaudessa. Rikkakasvit poistetaan maasta juurineen, yleensä käsin kitkemäl-
lä. Kitketty hoitojäte kerätään pois. Jos käytetään kemiallisia torjunta-aineita, on siitä 
sovittava erikseen.  Lasten leikkipaikkojen läheisyydessä kemiallisten kasvinsuojeluai-
neiden käyttö on kielletty. T2 ja E2 alueilla rikkakasveja voidaan poistaa myös esimer-
kiksi siimaleikkurilla ja leikattu kasvusto voidaan jättää kasvualustan pinnalle.  (Liiken-
nevirasto 2014, 73.) 
 
Rikkakasvien torjunnan jälkeen yhtenäiset kasvualustat rajataan. T1 ja E1 luokissa pen-
sasalueiden rajaukset kunnostetaan kerran kasvukaudessa. (Liikennevirasto 2014, 71–
74.) 
 
 
2.4 Viherhoidon lähtötiedot suoritettavan työn perusteena 
 
ELY -keskusten kilpailuttamissa alueurakoissa tiet on jaettu kesähoitoa varten viherhoi-
toluokkiin, ja hoitoluokat esitetään kartta- ja luettelomuodossa (kuva 11). Viheralueluet-
telossa hoidettavat alueet on esitetty tienumeroittain. Luettelosta käy ilmi tiejakson pi-
tuus, ajoratojen lukumäärä, hoitoluokka, mahdolliset istutukset ja hoitovastuu.  Kuntien 
alueella kunnat saattavat itse hoitaa joitakin istutuksia, vaikka muuten hoitovastuu on 
valtiolla, eli ELY:n kilpailuttamalla alueurakoitsijalla. (Kuusela 2016.) 
 
26 
 
 
KUVA 11. Parkanon alueurakan viherhoitoluokitus kartalla. (Kuusela 2016.) 
 
Viherhoidon osalta noudatetaan Liikenneviraston julkaisua 18/2014 Viherrakentaminen 
ja -hoito tieympäristössä. Jos ELY haluaa aluetta hoidettavan muulla tavoin, on poik-
keamat mainittava kohdekohtaisessa tarkennuksessa. Työkohtaisessa tarkennuksessa 
voidaan määritellä esimerkiksi niittokerrat poikkeaviksi normaalista viherhoitoluokasta. 
(Kuusela 2016.) 
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Alueista on myös laadittu kohdekortit, joiden mukaan alueita hoidetaan. Kohdekorteissa 
on kohteen tierekisteriosoite, kartta, valokuvia ja sanallisia kuvauksia kohteesta. Koh-
dekortit tehdään esimerkiksi taajamista, erityisalueista ja suojelukohteista. (Kuusela 
2016.) 
 
Viherhoidon osuus koko alueurakasta vaihtelee suuresti. Helpossa maaseutu-urakassa 
vihertöiden osuus voi jäädä noin viiteen prosenttiin kaikista hoitotöistä. Kaupunkiura-
koissa, joissa tilaajana ei ole ELY -keskus vaan kunta tai kaupunki, voi vihertöiden 
osuus olla puolet koko urakasta. (Kuusela 2016.) 
 
 
2.5 Viherhoidon laatuvaatimukset 
 
Viherhoidon laatuvaatimukset on esitetty Liikenneviraston laatimassa maanteiden hoi-
don tuotekortissa. Viheralueiden tuotekortin mukaan tien viheralueiden tulee olla hoi-
dettuja, kasvustot eivät estä näkemiä ja istutusten tulee olla elinvoimaisia. Eri toimenpi-
teille, kuten niitoille ja vesakonraivauksille on esitetty omat vaatimuksensa hoitoluokit-
tain. Näistä voidaan poiketa kohdekohtaisissa tarkennuksissa. (Maanteiden hoidon ja 
ylläpidon tuotekortit 2015, 12.) 
 
Viheralueiden hoidolla taataan vapaa liikennetila. Vapaan liikennetilan tulee ulottua 
ajoradoilla 70 cm ja kevyen liikenteen väylillä 30 cm päällysteen reunan ulkopuolelle. 
Korkeussuunnassa vapaan tilan tulee ulottua ajoradoilla 4,8 m ja kevyen liikenteen väy-
lillä 2,8 m korkeudelle päällysteen pinnasta koko poikkileikkauksen matkalla. (Maan-
teiden hoidon ja ylläpidon tuotekortit 2015, 12.) 
 
Laatuvaatimusten mukaan olemassa olevia ja säilytettäviä puita, pensaita ja pensasaitoja 
ei saa vahingoittaa. Erityisesti talojen kohdilla olemassa olevaa kasvillisuutta on varot-
tava. Heinittymisen estoon ja rikkakasvien torjuntaan ei saa pohjavesialueilla käyttää 
kemiallisia torjunta-aineita. Poikkeuksena tähän on jättiputkiesiintymän hävittäminen 
tarkasti kasvustoon kohdentaen tai kiveyksien kasvustojen hävittäminen tarkasti koh-
dentaen. (Maanteiden hoidon ja ylläpidon tuotekortit 2015, 13.) 
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Laadun toteutumista mitataan tai todetaan silmämääräisesti. Niitettävillä ja raivattavilla 
alueilla vaadittava leveys mitataan luiskan pinnan suuntaisesti. Laatuvaatimusten toteu-
tumista voidaan tarvittaessa tarkastaa katselmuksissa ja työmaakokouksissa.  (Sanktiot, 
bonukset ja arvonvähennykset 2015, 12–13,19.) 
 
Jos tilaaja katsoo, että urakoitsija myöhästyy määrätyistä toimenpideajoista, ei ole to-
teuttanut tehtäviä vaaditun tasoisena tai on laiminlyönyt tehtävän kokonaan, voi tilaaja 
antaa urakoitsijalle sanktion. Sanktio voi olla kirjallinen muistutus, muistutus ja sitä 
seuraava sakko, urakoitsijan vastuuhenkilön vaihto tai sopimuksen purku. Urakoitsijan 
vastuuhenkilön vaihto tai sopimuksen purku tulevat kysymykseen vasta, kun laadussa 
todetut puutteet tai laiminlyönnit ovat toistuvia ja runsaita. Sopimuksen purkamisessa 
sovelletaan Alueurakan yleiset sopimusehdot 2003 -asiakirjaa.  (Sanktiot, bonukset ja 
arvonvähennykset 2015, 3–4,10) 
 
Urakoitsija voi myös saada bonusta innovatiivisesta toiminnasta ja tienkäyttäjien hyväs-
tä palvelusta. Arviointi tehdään käyttäjätyytyväisyyskyselyn ja urakkakohtaisen arvioin-
tiryhmän perusteella. (Sanktiot, bonukset ja arvonvähennykset 2015, 3–4,10)  
 
 
2.6 Liikenneturvallisuus viherhoidossa  
 
Tiellä tehtävä työ on luokiteltu vaarallisiin töihin, joita säädellään työturvallisuuslain-
säädännöllä. Työkoneet liikkuvat tiellä hitaasti, joka on riski muulle liikenteelle. Turval-
lisuusriskejä voidaan pienentää työkoneen riittävällä näkyvyydellä ja ajoittamalla työt 
niin, että muulle liikenteelle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Vilkkailla osuuk-
silla paras aika työskennellä on usein yöllä. (Liikennevirasto 2014, 99.) 
 
Niitto- ja vesakonraivaustöissä työkoneen havaittavuutta parannetaan varoitusva-
laisimilla sekä kiinnittämällä näkyvät varoituslevyt koneen etu- ja takaosaan. Jalan teh-
tävässä työssä erityisen tärkeää on työntekijän näkyvä huomioasu ja asun puhtaus. (Lii-
kennevirasto 2014, 99.) 
 
Alemmissa toimintaympäristöluokissa käytetään työkoneen takana kulkevaa varoitus-
ajoneuvoa tai hinattavaa varoituslaitetta. Kun työtä tehdään jalan tai koneella, joka ei 
suojaa työntekijää, käytetään vähintään 3,5 tonnin painoista suoja-ajoneuvoa. Varoitus- 
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ja suoja-ajoneuvot tulee varustaa keltaisilla vilkkuvaloilla sekä helposti havaittavalla 
liikenteenjakajamerkillä, jolla osoitetaan kummalta puolelta työkone ohitetaan. (Liiken-
ne tietyömaalla 2015.) 
 
Moottori- ja moottoriliikenneteillä sekä muilla kaksiajorataisilla teillä, joilla nopeus on 
vähintään 60 km/h, on Liikenneviraston vaatimuksesta käytettävä törmäysvaimenninta 
(kuva 12). Törmäyssuoja pienentää törmäävään ajoneuvoon kohdistuvia vaurioita ja 
suojaa työntekijöitä sekä kalustoa. Liikenteen seassa tehtävän työn turvallisuusvaati-
muksia ja -ohjeita on kerrottu Liikenneviraston laatimassa oppaassa ”Liikenne tietyö-
maalla - Kunnossapitotyöt”. (Liikenne tietyömaalla 2015.) 
 
 
 
KUVA 12. Kuorma-auton perään asennettu törmäysvaimennin. (Liikennevirasto 2014, 
99.) 
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3 KÄYTÖSSÄ OLEVAT URAKOINTIMALLIT 
 
Alueurakoiden pääurakoitsija voi teettää viherhoitoa monilla eri urakkamuodoilla. 
Urakkamuodon valintaan vaikuttavat urakan sijainti, laajuus ja vaativuus. Urakka-
alueen markkinaympäristön muodostaa paikallisten urakoitsijoiden saatavuus ja hintata-
so. Huomioon tulee ottaa myös pääurakoitsijan resurssit aliurakoitsijoiden työn valvon-
taan.  (Kiiras & Peltonen 1998, 71.) 
 
ELY -keskusten alueurakat voivat olla kilometrimääriltään huomattavasti laajempia 
kuin kuntien katujen hoidon urakka-alueet.  Tavallisesti urakoitsijoita tarvitaan samalle 
urakka-alueelle useita. (Paavilainen 2004, 36) Pääurakoitsijan ja aliurakoitsijan näke-
myserot urakkamuotojen sopivuudesta asetettuun tavoitteeseen voivat erota toisistaan. 
Samasta urakkamuodosta voi olla urakalle sekä haittaa että hyötyä.  Myös henkilöiden 
kokemukset tai kokemattomuus vaikuttavat urakkamuodon valintaan. (Kiiras & Pelto-
nen 1998, 49)  
 
Pääurakoitsija on ELY:n alueurakoissa laskenut kaikille hoitotoimenpiteille kokonais-
hinnan, josta viherhoito kattaa tietyn osuuden. Tätä viherhoidon osuutta voidaan käyttää 
antamaan suuntaa sille, kuinka paljon vuosittaiset vihertyöt saisivat maksaa. (Immonen 
2016.) 
 
 
3.1 Kokonaishintaurakka 
 
Kokonaishintaurakassa hinta on kiinteä, ja urakkahinta maksetaan urakoitsijalle las-
kuerissä urakan edetessä.  Kerrallaan maksettava prosenttiosuus vastaa tehdyn työn 
osuutta. Tilaajan etuna on, että hinta on tiedossa jo tarjousvaiheessa, jolloin hintaan liit-
tyvät riskit ovat tilaajalle pienet.  Kokonaishintaurakkaa varten suunnitelmien tulee olla 
valmiit tarjouksia pyydettäessä.  Työmääräriski on urakoitsijalla, joka voi epätarkkojen 
lähtötietojen vuoksi nostaa tarjouksensa hintaa.  Urakoitsija ei kuitenkaan vastaa lähtö-
tietojen virheistä tai siitä, että urakan sisältö tai laajuus muuttuu.  (Paavilainen 2004, 41) 
 
Kokonaisurakassa huomioimatta jääneet työt teetetään lisä- tai muutostöinä, joiden hin-
ta muodostuu muutoshintaluettelon perusteella. Lisä- tai muutostöiden hinta voi muo-
dostua kalliiksi. (Kiiras & Peltonen 1998, 60)  
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3.2 Yksikköhintaurakka  
 
Yksikköhintaurakassa annetaan hinta tiettyä suoriteyksikköä kohden. Viherhoidossa 
yleisesti käytetty yksikköhinta perustuu niitettyihin ja raivattuihin kilometreihin. Ura-
koitsija antaa tarjouksen, jossa on määriteltynä yksikköhinnat tilatuille työsuoritteille. 
Vastuu suoritettavan työn määrästä on tilaajalla. (Kuusela 2016).  
 
Urakoitsijalla on vastuu työn sovittamisesta muihin töihin. Yksikköhintaista tarjousta 
pyydettäessä tulee esittää arvio työn laajuudesta, jotta urakoitsija voi antaa tarjoushin-
nan. Tärkeä asiakirja yksikköhintaurakassa on yksikköhintaluettelo, jonka perusteella 
tarjous hinnoitellaan. (Paavilainen 2004, 41)  
 
Yksikköhintaurakkaa voidaan myös käyttää täydentämään kokonaishintaurakkaa.  Täl-
löin urakka on pääosin kokonaishintainen, mutta osa suoritettavista töistä on jaettu yk-
sikköhintaisiksi. Yksikköhinnalla tehtävät työt ovat luonteeltaan vaihtelevia tai vaikeasti 
määriteltäviä. Kokonaishintaiseksi kannattaa valita kustannuksiltaan toisiinsa vaikutta-
vat työt, esimerkiksi niitto ja kaiteiden alusniitto, jotka voidaan suorittaa kolmen koneen 
koneryhmällä samalla kertaa. (Sorvali 2016.) 
 
 
3.3 Laskutyöurakka  
 
Laskutyöurakassa tilaaja maksaa urakoitsijalle työn suorittamisesta kertyneet kustan-
nukset. Urakoitsija antaa tuntihinnan tarvittavilla koneille, laitteille ja miestyölle. Mää-
räriski kustannuksista on tilaajalla. Tuntihintainen työ on urakoitsijan kannalta melko 
riskitön vaihtoehto. Toisaalta tilaajalla on valta päättää mitä töitä ja kuinka paljon teh-
dään, jolloin urakoitsija ei välttämättä saakaan niin paljon työtunteja kuin on arvioinut. 
Toisaalta laskutyöurakan etuna on, että tilaaja voi tarkentaa työnkuvaa tai pyytää tehtä-
väksi lisää töitä, mikäli suunnitelmat muuttuvat (Kiiras & Peltonen 1998, 52).  
 
Laskutyön teettäminen edellyttää urakoitsijan tuntemista ja luottamussuhdetta tilaajan ja 
urakoitsijan välillä. Luotettavassa laskutyösuhteessa tilaaja saa todenmukaisen kuvan 
kustannusten muodostumisesta ja työhön kuluvasta ajasta.  Laskutyöurakka vaatii tilaa-
jalta enemmän valvontaa, jotta urakka pysyy hallinnassa. (Kuusela, R. 2016.) 
 
32 
 
Laskutyöurakka sopii viherhoidossa äkillisiin ja nopeaa toimintaa vaativiin tilanteisiin, 
kuten esimerkiksi kaatumisvaarassa olevan puun poistoon, tai muun liikennettä uhkaa-
van vaaran hoitamiseen. (Kuusela, R. 2016.)  
 
 
3.4 Tavoitehintaurakka 
 
Tavoitehintaurakassa suoritettaville töille määritetään tavoitehinta. Jos urakoitsijan 
työstä aiheutuvat välittömät ja yleiskustannukset jäävät alle tavoitehinnan, saa urakoitsi-
ja bonuksen tai palkkion.  Jos tavoitehinta ylittyy, jaetaan ylittyneet kustannukset sovi-
tussa suhteessa tilaajan ja urakoitsijan kesken. Tavoitteena on, että tavoitehinnan alituk-
sesta seuraava palkkio toimisi urakoitsijalle kannustimena suorittaa työ mahdollisim-
man edullisesti.  (Paavilainen 2004, 41) Tavoitepalkkio motivoi urakoitsijaa kehittele-
mään ratkaisuja halvempien hankintojen ja työmenetelmien löytämiseksi (Kiiras & Pel-
tonen 1998, 52).  
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4 KYSELY VIHERTÖIDEN PÄÄ- JA ALIURAKOITSIJOILLE 
 
Pää- ja aliurakoitsijoiden haastatteluilla selvitettiin pää- ja aliurakoitsijoiden näkemyk-
siä viherhoidon tuotantoketjun haasteista erityisesti T ja E alueilla. Osa haastatteluista 
toteutettiin Skype -videopuheluina, osa puhelimitse ja osa käymällä tapaamassa haasta-
teltavaa.  
 
 
4.1 Pääurakoitsijan haastattelut 
 
Työtä varten haastateltiin pääurakoitsijan puolelta viiden eri alueurakan työpäälliköitä 
tai työmaapäälliköitä sekä yhden kaupunkiurakan työmaapäällikköä. Lisäksi haastatel-
tavien joukossa oli yksi hankintainsinööri. Vaativuustasoltaan kyseessä olleet alueurakat 
olivat haastavia tai erittäin haastavia. Haastatteluissa selvitettiin, miten vihertöitä teete-
tään ja mitä ongelmia aliurakoitsijoiden saamisessa urakoihin on.  Tarkoituksena oli 
selvittää, miten vaativien alueurakoiden viherhoitoon saataisiin enemmän urakkatarjo-
uksia aliurakoitsijoilta. Pääurakoitsijoilta kysyttiin myös asioita viherhoidon laadun 
valvonnasta sekä kehitysideoita viherhoidon hankintoihin. Pääurakoitsijoille tehdyt 
haastattelut ovat liitteissä 1-6.  
 
 
4.1.1 Urakkamuodot, joilla vihertöitä teetetään 
 
Suuria työkokonaisuuksia teetettiin kokonaishintaurakoilla. Kokonaishintainen urakka 
sisälsi tavallisesti niittotyöt koneella, pienemmällä koneella ja käsin tehtävät viimeiste-
lytyöt. Joskus myös vesakon raivaukset kuuluivat kokonaishintaan.  Kokonaishintaisen 
urakan ulkopuolelle oli helppoa jättää työt, jotka eivät toistu vuosittain. Kokonaishin-
taisten urakoiden solmimisessa oli haasteita. Kokonaishintaisen urakan tarjoushinnat 
olivat usein ylittäneet sen, mitä pääurakoitsija olisi ollut valmis maksamaan. Kokonais-
hintaisessa urakassa mahdolliset sakot tulevat aliurakoitsijan maksettaviksi.  
 
Yksikköhintaurakoita käytettiin alueilla, joissa oli vähemmän T ja E alueita.  N1, N2, 
N3 alueiden niittoja teetettiin paljon yksikköhinnoilla, kuten myös vesakonraivauksia. 
Pensaiden leikkaamisessa ja raivauksessa työn määrä vaihtelee vuosittain alasleikkuuvä-
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lin ja raivauskierron mukaan, jolloin niitä voi olla vaikea sijoittaa kokonaisurakoihin. 
Niittojen ja vesakoinnin laskutusperusteena käytettiin tiekilometrihintaa €/km.  
 
Tuntihintaista laskutyöurakkaa käytettiin esimerkiksi pensaiden alasleikkauksiin, yksit-
täisiin puun kaatoihin ja alueurakan alueella olevien valmistuvien työmaiden niittoihin. 
Joitakin taajamakohteita teetettiin tuntitöinä, jolloin luotettavan urakoitsijan kanssa toi-
miessa saatiin todenmukaista tietoa siitä, kuinka paljon työtä urakka todella vaatii.   
 
Urakkamuodon valintaan vaikutti se, millaisia urakoitsijoita alueella toimii. Isot työko-
konaisuudet vaativat suuren määrän kalustoa ja miehistöä. Isoilla yrityksillä kiinteät 
kulut ovat suuremmat kuin yhden traktorin ja yhden miehen yrityksessä, jolloin suurten 
yritysten yksikkökustannukset muodostuvat korkeammiksi. Pienissä yrityksissä, joissa 
yrittäjä itse ajaa niittokonetta, ovat yksikköhinnat pienempiä. Pääurakoitsijan työtaak-
kaa vähentäisi, jos aliurakoitsijalle saataisiin myytyä isoja kokonaisuuksia sen sijaan, 
että joudutaan neuvottelemaan sopimukset useiden urakoitsijan kanssa.  
 
Tavoitehintaisia urakoita oli harkittu joissakin alueurakoissa. Tavoitehinta voidaan mää-
rittää sen mukaan, mitä ELY -keskus urakasta maksaa. Riskinä on se, että jos urakoitsija 
ensimmäisen vuoden jälkeen toteaa, että työ ei ole kannattavaa, alkaa sama opettelu aina 
alusta uuden urakoitsijan kanssa. Tavoitehintaisen urakan onnistuessa aliurakoitsija saisi 
bonuksen ja pääurakoitsija todenmukaisen tiedon työn määrästä ja hinnasta.  
 
 
4.1.2 Aliurakoitsijoiden määrä alueurakoiden viherhoitotöissä 
 
Urakoitsijoiden määrä viherhoitotöissä vaihteli yhdestä vajaaseen kymmeneen aliura-
koitsijaan. Muutamassa alueurakassa yksi aliurakoitsija suoritti kaikki vihertyöt. Näissä 
tapauksissa aliurakoitsija saattoi käyttää edelleen omia aliurakoitsijoitaan.  
 
Alueurakoissa pääurakoitsijan mukaan olisi parempi, että urakoitsijoita olisi samassa 
urakassa useampi kuin yksi, jolloin ei muodostuisi ongelmaksi se, että saman kaluston 
pitäisi olla samaan aikaan useassa paikassa työskentelemässä. Viivästykset alkoivat hel-
posti kertautumaan, jos urakassa toimivan ainoan aliurakoitsijan kaluston kunnon tai 
riittävyyden kanssa tuli ongelmia. Kaupunkiurakassa välimatkat eivät ole niin suuria 
kuin ELY:n urakoissa, jolloin yksi aliurakoitsija pystyy hallitsemaan koko alueen hoi-
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don, kun siirtomatkat eivät ole pitkiä. Kaupunkiurakat vaativat erityyppistä kalustoa 
kuin ELY:n urakat, jolloin pitkä sopimus ja järkevän kokoinen kokonaisurakka tuo ali-
urakoitsijalle luottamusta hankkia tarvittavaa kalustoa ja luo sitoutuvuutta urakkaan.  
 
Monta aliurakoitsijaa vaatii enemmän resursseja sopimusten neuvotteluun ja valvontaa 
pääurakoitsijan työnjohdon taholta. Usein samat aliurakoitsijat tekivät viherhoidon li-
säksi myös talvihoitotöitä. Viherhoitourakoita oli myös pilkottu pienempiin osiin, jol-
loin useammalle paikalliselle viherrakentaja-, maatalous- ja koneyrittäjälle saatiin luvat-
tua töitä vuoden ympäri.  Se voi lisätä aliurakoitsijan uskallusta investoida uusiin laittei-
siin ja koneisiin.  
 
 
4.1.3 Aliurakoitsijoiden tarjousten riittävyys 
 
Alueurakoissa pääurakoitsijan mukaan tarjouksia on vaikeahkoa saada tarpeeksi. Melko 
usein oli päädytty tilanteeseen, että tarjouksia ei oltu saatu tarpeeksi, tai tarjousten hin-
nat eivät vastanneet odotuksia ja hinnat olivat liian korkeita. Monissa tapauksissa urakat 
sovittiin lopulta neuvottelemalla aliurakoitsijoiden kanssa. Kaupunkiurakassa ei nähty 
ongelmaksi aliurakoitsijoiden saatavuutta, mutta tässäkin tapauksessa hinta saattoi aset-
taa rajoitteita.  
 
Yhden traktorin yrittäjät eivät halua tarjota liian suuria kokonaisuuksia. Jos työ sisältää 
pienemmillä laitteilla ja käsityönä tehtävää työtä, se voi olla koneyrittäjälle liikaa.  Täl-
löin viimeistelytyöt pitäisi teettää toisella yrityksellä. Suuremmat yritykset puolestaan 
haluavat kalustolleen suuren käyttöasteen, ja monipuolisia töitä sisältävän kokonaisuu-
den. Jos urakoitsijan mielestä koneiden käyttöaste jää liian pieneksi, hankitaan kalustol-
le lisätöitä muualta, jolloin voi muodostua ongelmaksi, että saman kaluston pitäisi olla 
samaan aikaan eri paikoissa.  
 
Alemman tieverkon N2 ja N3 luokan niittoihin koettiin helpoksi saada aliurakoitsija ja 
ne olivat yleensä yksikköhintaisia urakoita. Maaseudulla, jossa ei ole reunapaaluja, kai-
teita ja muita niittoa häiritseviä laitteita niin paljon kuin esimerkiksi taajamissa, on niit-
totyö helppoa. Isompiin kokonaisuuksiin, joihin on haluttu kokonaishintaista tarjousta, 
oli eräässä urakassa kokeiltu keinoa, että kutsutaan aliurakoitsijat tutustumiskierrokselle 
kohteeseen. Tutustumiskierroksen aikana selvitettiin työhön liittyviä suoritteita. Loppu-
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tuloksena kolmesta aliurakoitsijasta yksi antoi tarjouksen, ja sekin oli ollut liian kallis, 
jolloin päädyttiin sopimukseen neuvottelemalla.  
 
Aliurakoitsijoille oli myös ehdotettu pidempiaikaista sopimusta, jotta urakoitsija uskal-
taisi investoida tarvittavaan kalustoon.  
 
 
4.1.4 Viherhoidon lähtötiedot 
 
Työkohteista on ELY -keskuksen toimesta laadittu kohdekortit, joiden perusteella pää-
urakoitsija teettää työn aliurakoitsijalla. Samalla tavalla on kaupunkiurakan kohteista 
laadittu kohdekortit. Kohdekortti voi sisältää esimerkiksi ilmakuvan alueesta, ja kuvaan 
on merkitty hoidettavat alueet. Osa tuotekorteista on vanhoja ja päivittämättömiä, ja 
vaikka niissä kerrotaankin, että mitä alue sisältää, ei pääurakoitsijoiden mielestä niiden 
määrätietoihin useinkaan voinut luottaa. Urakka-asiakirjoja on useita, ja niiden pätemis-
järjestys pitää olla tiedossa, jotta asiakirjojen mahdolliset ristiriitaisuudet voidaan selvit-
tää oikein.  
 
Aliurakoitsijalla on yleensä velvollisuus tutustua alueeseen ennen tarjouksen antamista. 
Joissain tapauksissa voi olla helpompaa selventää asioita aliurakoitsijan kanssa työkoh-
teessa kuin yrittää selittää lähtötietojen sisältöä.  
 
Uusista alueista, joiden rakentamisen aikainen takuuaika on päättymässä, ja hoito on 
siirtymässä alueurakoitsijalle, on tehty hyvinkin yksityiskohtaisia ja selkeitä kohdekort-
teja viherhoidon toteuttamiseksi.  
 
 
4.1.5 T ja E alueiden hoidon ongelmat 
 
Erityisesti T ja E alueille koettiin vaikeimmaksi löytää aliurakoitsijaa.  Nämä hoitoluo-
kat sisältävät usein pensasistutuksia, ramppimetsiköitä ja paljon vaikeasti niitettäviä 
alueita. T ja E alueiden lähtötietojen luotettavuus koettiin huonoksi, joka vaikeutti hin-
tojen määrittelyä ja aliurakoitsijoiden saantia. Taajama-alueilla myös rajapinnat kunnan 
ja ELY:n hoidossa oleviin alueisiin saattoivat olla epäselviä. Joissain tapauksissa kunnat 
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olivat ottaneet hoitaakseen ylimääräisiä alueita, esimerkiksi pensasistutuksia. Hoitovas-
tuut tulisi olla selkeästi merkittynä lähtötietoihin.  
 
E alueiden eritasoliittymät sijaitsevat vilkkaasti liikennöityjen moottoriteiden yhteydes-
sä, jolloin tien pientareelta tehtävä työ vaatii erityisiä turvatoimenpiteitä, esimerkiksi 
törmäyssuoja-auton ja varoitusajoneuvoja. Turvakalustovaatimukset ja käsityön määrä 
viimeistelytöissä karsii pois pienet yrittäjät. Erittäin vilkasliikenteisillä alueilla työt, 
kuten moottoriteiden tienvarsi- ja keskikaistaniitot suoritettiin pääosin yöaikaan.  
 
Haastetta taajama-alueiden niitoissa tuo myös kireät aikataulut suhteessa niitettävään 
määrään.  Niitettävää aluetta viimeistelytöineen on taajamissa paljon, ja jos niittomäärät 
eivät ole tiedossa tarkasti, voi urakoitsijan olla vaikea pysyä aikataulussa. Sateiset kesät 
voivat myös vaikuttaa aikataulussa pysymiseen.  Märkää nurmikkoa on vaikea niittää, 
jolloin aikataulut voivat venyä.  
 
 
4.1.6 Laadunvalvonta 
 
Alueurakoinnissa on käytössä Kunto-järjestelmä, johon aliurakoitsija merkitsee työn 
sisällön, aloitusajankohdan ja millä tieosuudella työ tehdään.  Työnjohtajat seuraavat 
järjestelmän avulla aliurakoitsijoiden työsuoritteita. Kunto-järjestelmästä voidaan tode-
ta, että esimerkiksi niittotyötä on tietyllä tieosuudella tehty tiettynä ajankohtana, mutta 
suoritetun työn laatua sieltä ei näe.  
 
Työn laatua on käytävä seuraamassa paikan päällä. Pelkät tiestötarkastukset, joita kesäl-
lä tehdään kahden viikon välein, eivät riitä laadun toteamiseksi. Jos kohteessa käydään 
vain kahden viikon välein, on mahdollista, että urakoitsija on ehtinyt tehdä huonoa jäl-
keä viikon ajan. Kaupunkiurakassa laatua valvotaan pistokoeluontoisesti sekä käydään 
avointa keskustelua aliurakoitsijan kanssa.  
 
Erityisesti rajapinnat, joissa hoitoluokka, hoitovastuu tai aliurakoitsija vaihtuu, vaativat 
pääurakoitsijan työnjohdolta valvontaa. ELY:n toimesta laadun valvontaa suoritetaan 
pistokokein, esimerkiksi yksi näyte sataa tiekilometriä kohden. Jos näytteen otto sattuu 
huonoon kohtaan, vaikka työn laatu pääsääntöisesti olisi tyydyttävää, olisi hyvä, että 
työn jälkeä olisi aliurakoitsijan tai työnjohdon toimesta dokumentoitu tiheämmin. Näin 
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voitaisiin todentaa työn laatu pistokoekohtien välillä. Enemmän toivottiinkin kokonai-
suuden huomioimista pistokokeiden sijaan.  
 
Laatukriteerit koettiin vaihteleviksi. Niittojälkeä arvioitaessa laadun valvojan oma nä-
kemys voi vaikuttaa. Toisen mielestä aivan lyhyeksi kynitty nurmikko vastaa näkemystä 
hoidetusta alueesta, kun taas toiset pitävät luonnonmukaisemmasta. Tärkeää olisi, että 
urakoitsijoita kohdeltaisiin tasavertaisesti ja kaikilta vaadittaisiin samanlaista laatua. 
Ennakoivaa yhteistyötä aliurakoitsijoiden kanssa pidettiin tärkeänä.  
 
 
4.1.7 Työt, joista tulee eniten sakkoja tai huomautuksia 
 
Eniten sakkoja koettiin aiheutuvan niittokertojen aikarajojen ylityksistä ja viimeistely-
töistä. Aliurakoitsijan työnsuunnitteluun vaikuttaa se, että esimerkiksi niittotyön tulee 
valmistua liittymäväleittäin tien molemmin puolin samaan aikaan. Työvuorokohtaiset 
työsaavutukset on voitu laskea liian optimaalisesti, eikä aliurakoitsija halua hankkia 
lisäkalustoa.  
 
Moottoritieniittojen turvallisuusvaatimukset koettiin kiinnostavan ELY:n valvojia, ja 
turvallisuuspuutteista saattoi tulla huomautuksia. Mahdollisista konerikoista on voitu 
saada lisäaikaa työn suorittamiseen.  
 
 
4.1.8 Pääurakoitsijoiden kehitysehdotuksia viherhoidon hankintoihin 
 
Viherhoitourakoita on pyritty muokkaamaan sellaisiksi, että ne olisivat paikallisille yrit-
täjille mahdollisia.  Urakka-alueita on pilkottu pieniin osiin, tai tehty isompia kokonai-
suuksia naapuriurakan kanssa. Pääurakoitsijan on tärkeää tuntea paikalliset markkinat ja 
jokaista urakkaa tulisi miettiä tapauskohtaisesti.  
 
Pääurakoitsijan omia kesätyöntekijöitä voitaisiin hyödyntää enemmän esimerkiksi taa-
jama-alueiden nurmikonleikkuu- ja viimeistelytöissä. Järjestely vaatisi 2–4 kesätyönte-
kijän ryhmän ja heille kokeneemman harjoittelijan työhön osallistuvaksi työnjohtajaksi.  
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Urakoitsijoiden pyytämistä tutustumiskierrokselle tarjouspyynnön alla olevaan kohtee-
seen pidettiin jatkossakin kokeiltavan arvoisena keinona lisäämään tarjousten määrää.  
 
 
4.2 Aliurakoitsijahaastattelut 
 
Työtä varten haastateltiin seitsemää aliurakoitsijaa, jotka toimivat Pirkanmaan, Vantaan 
ja Raision seuduilla.  Haastateltavien yritysten joukossa oli eri kokoisia yrityksiä. Tar-
koituksena oli selvittää, mitkä asiat aliurakoitsijat kokevat viherhoidon toteuttamisessa 
haasteellisiksi ja millaisessa muodossa lähtötietojen tulisi olla, jotta aliurakoitsija pystyy 
antamaan tarjouksen. Aliurakoitsijoille tehdyt haastattelut ovat liitteissä 7–13.  
 
 
4.2.1 Tarjottavat työkokonaisuudet  
 
Yritykset, joilla on monipuolista kalustoa ja useampia työntekijöitä halusivat mieluum-
min suurempia kokonaisuuksia ja monipuolisia töitä. Jos yrityksestä löytyy esimerkiksi 
5–8 konetta niittotöihin, voidaan jo tarjota melko isoa aluetta. Osaa töistä oltiin myös 
valmiita teettämään alihankintana, jos omassa yrityksessä ei ole resursseja työn tekemi-
seen.  Tällaisia töitä olivat esimerkiksi arboristin suorittamat puiden rakenneleikkaukset 
tai muut puutarhatyöt.  
 
Isoista kokonaisuuksien hyötyinä aliurakoitsijalle pidettiin sitä, että kalustolle saadaan 
hyvä käyttöaste. Laajalla alueelle toimiessa työnsuunnittelu voidaan tehdä siten, että 
taajama-alueilta siirrytään asteittain alemmalle tieverkolle. Kaikki haastatellut aliura-
koitsijat tekivät myös talvihoitotöitä. Ympärivuotiset työt tuovat uskallusta sijoittaa 
kaluston monipuolisuuteen.  
 
Yleinen mielipide oli, että mistään töistä ei kieltäydytä. Jos omasta yrityksestä ei löydy 
osaamista esimerkiksi puiden tai pensaiden leikkaamiseen, ostetaan työ muualta. Pie-
nemmät yritykset pitivät N luokkien niittoja viimeistelytöineen itselleen sopiviksi töiksi, 
eivätkä he olleet valmiita tarjoamaan urakkaa, jossa olisi paljon isojen kaupunkien yh-
teydessä olevia T ja E alueita. He katsoivat, että ramppialueiden hoito on liian työlästä 
ja tällaiset kohteet vaativat kalustoa, jota heillä ei ole, kuten törmäyssuoja-autoa. Suuren 
liikennemäärän keskellä toimimista ei pidetty mieluisena. Pienemmillä paikkakunnilla T 
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ja E alueet koettiin helpoiksi hoidon kannalta. Jos yrityksessä ei ole jalkamiehiä ollen-
kaan, koettiin niittojen viimeistelytyöt epämieluisiksi töiksi.  
 
 
4.2.2 Urakkamuodot 
 
Niittoja ja raivauksia haastellut aliurakoitsijat mielellään tekivät yksikköhinnoilla. Osa 
piti kokonaishintaisia urakoita myös hyvänä vaihtoehtona. Ne, jotka halusivat urakoida 
isompia kokonaisuuksia, halusivat tehdä niitä mieluiten kokonaishinnalla. Kokonaishin-
taurakkaa pidettiin selkeänä vaihtoehtona sekä pää- että aliurakoitsijan kannalta. Tunti-
hinnalla tehtiin esimerkiksi T ja E alueiden pensaiden alasleikkauksia sekä yksittäisiä 
puiden kaatoja.  
 
 
4.2.3 Viherhoidon lähtötiedot 
 
Lähtötietojen tarkkuus koettiin vaihteleviksi alueittain. Uusista kohteista laadittuja koh-
dekortteja pidettiin kattavina. Vanhojen kohteiden tiedot saattoivat olla vanhentuneita ja 
puutteellisia. Epämääräiset lähtötiedot ovat voineet johtaa siihen, että sopimuksenteko-
vaiheessa vaikeasti määriteltävät hoitotyöt on jätetty sopimuksen ulkopuolelle, ja niitä 
on teetetty aliurakoitsijalla lisätöinä. Aliurakoitsijat pitivät hyvänä vaihtoehtona sitä, 
että kohteessa käydään tutustumassa pääurakoitsijan kanssa, jolloin epäselvistä alueista 
voidaan keskustella. Joka tapauksessa tarjouksen tekeminen vaatii aliurakoitsijoilta koh-
teeseen tutustumista paikan päällä useitakin kertoja etenkin, jos alue ei ole ennestään 
tuttu.  
 
Lähtötietoihin toivottiin erityisesti valokuvia, karttoja ja hoitovastuurajoja. Taajama-
alueilla saattoi olla aliurakoitsijalle epäselvää, mitkä alueet kuuluvat kunnalle ja mitkä 
ELY:n alueurakkaan. Varsinkin, jos kunta on ottanut hoitaakseen esimerkiksi istutus-
alueita, jotka muutoin kuuluisivat alueurakkaan. Tietoihin toivottiin myös alueiden neli-
öintiä ja sellaisten alueiden merkitsemistä, joihin ei yllä tavallisella kalustolla, ja vaadi-
taan esimerkiksi pitkäpuomikone. N-luokkien ja pienten taajamien lähtötiedot koettiin 
riittäviksi tarjouksen laskemiseksi.  
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Aliurakoitsijoiden mielestä pääurakoitsijan tulisi inventoida hoidettavat alueet, eikä 
siirtää vastuuta lähtötietojen puutteesta aliurakoitsijalle.  
 
 
4.2.4 Laadunvalvonta 
 
Laadunvalvontaan toivottiin aliurakoitsijoiden taholta tasapuolista kohtelua urakoitsi-
joiden kesken. Kaikilta pitäisi vaatia laadun toteutumista samalla tavalla. Toiveena oli 
järkevää keskustelua ja kommunikointia laadun toteutumisesta ja vaatimuksista.  
 
Hankalana laadun toteutumisen kannalta pidettiin sitä, jos niitot oli määritelty tiettyyn 
senttimetrimittaan niittokertojen sijaan. Näistä nurmikoiden senttimetrivaatimuksista 
haluttiin eroon.  Esimerkiksi luiskissa maapohja voi olla hyvinkin epätasainen, jolloin 
heinän niittäminen alle10 cm pituiseksi on vaikeaa. T alueilla pohjat ovat tasaisemmat, 
jolloin nurmikkoa voidaan ajaa päältä ajettavalla leikkurilla tasaisilla kohdilla. Lisäksi 
kasvukauden sääolosuhteet vaikuttavat nurmen kasvuun oleellisesti. Sateisina kesinä 
nurmi kasvaa nopeammin, jolloin sitä saa olla leikkaamassa koko ajan, jotta tietty sent-
timäärä saavutetaan.  
 
Eräs aliurakoitsija kertoi, että hoitotyötä tekevä henkilöstö perehdytetään aina tehtäviin-
sä, ja laadunvalvontaa suoritetaan myös yrityksen sisällä.  
 
 
4.2.5 Kehitysehdotuksia aliurakoitsijan näkökulmasta 
 
Aliurakoitsijan työtä helpottaa, kun on saanut yhden kauden tehdä hoitotöitä. Seuraavat 
kaudet sujuvat aliurakoitsijoiden mielestä huomattavasti paremmin. Tätä kehitystä koet-
tiin haittaavan se, että pääurakoitsija kokeilee uusia niittoyrittäjiä, jotka saattavat lopet-
taa työt yhden hoitokauden jälkeen todettuaan, että työ ei heille sovi. Uudet yrittäjät 
sekoittavan toimivan systeemin, jolla vanha aliurakoitsija on aluetta hoitanut.  
 
Kehitysehdotuksena tuli, että uusia ja haastavia alueita kokeiltaisiin ensin tuntitöinä, 
jolloin saadaan tieto todellisesta työmäärästä. Eräs aliurakoitsija oli hankkinut kauko-
ohjattavan robottiruohonleikkurin, jolla hoidettiin eritasoliittymien hankalia ramppialu-
eita. Robotti toimii enintään 42 asteen rinteessä, ja sitä voidaan ohjata 100 metrin etäi-
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syydeltä. Kun työtä ei tarvitse tehdä tien pientareelta käsin, ei tarvita myöskään varoi-
tus- ja törmäyssuoja-ajoneuvoja. Aliurakoitsijan mukaan robottileikkuri on Suomessa 
vielä harvinainen, mutta tässä yrityksessä erittäin hyödylliseksi koettu.  
 
Vilkkaiden moottoritiealueiden käsityönä tehtävään viimeistelytyöhön toivottiin jous-
toa. Viimeistelytyöt vaativat paljon turvallisuuskalustoa sekä monta jalkamiestä 2-3 
kertaa kesässä. Tätä pidettiin suurena turvallisuusriskinä työntekijöille.  
 
Aliurakoitsijat toivoivat myös, että lähtötiedoissa huomioidaan raivauskiertojen aloitus-
vuosi. Urakoitsijan vaihtuessa ja raivauskierron ollessa esimerkiksi 3 vuotta, tulisi seu-
raavan urakoitsijan tietää milloin alue on viimeksi raivattu. Sama koskee myös pensai-
den alasleikkuita, joita ei tehdä säännöllisesti vuosittain. Jos raivausväli venyy liian pit-
käksi, koettiin sen hidastavan ja haittaavan työtä merkittävästi.  
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5 KOHDEKORTIN PÄIVITYS: SUOMUSJÄRVEN ERITASOLIITTYMÄ  
 
Esimerkkityönä opinnäytetyöhön päivitettiin Suomusjärven eritasoliittymän viher-
hoidon kohdekortti. Suomusjärven eritasoliittymä kuuluu TYL E18 työyhteenliittymän 
palvelusopimukseen. Destia Oy on työyhteenliittymässä palveluntuottajana ja vastaa 
palvelusopimuksen mukaisen ajan alueen hoidosta ja ylläpidosta.  (TYL E18 Tekniset 
vaatimukset 2007.) Kohde ja urakka eroavat tavallisesta ELY:n alueurakasta siten, että 
palveluntuottajan tulee esittää palvelun tilaajalle malli siitä, kuinka alueita hoidetaan 
(Kuusela 2016).  
 
 
5.1 Vanha kohdekortti 
 
Kohdekortin päivitystä varten eritasoliittymä on valokuvattu ja inventoitu kesällä 2015. 
Päivittämisen tarkoituksena on selkeyttää kohdekortissa olevaa karttakuvaa ja ohjeteks-
tejä.  Kohdekortin tulisi olla niin selkeä, että esimerkiksi niittokoneen kuljettaja havait-
see siitä työstettävät alueet helposti. Nykyinen kohdekortin karttakuva on epäselvä ja se 
sisältää paljon eri rastereita ja pientä tekstiä (kuva 13). Karttakuva myös osoittaa, että 
alueella on pajumetsityksiä alueilla, joita ei todellisuudessa ole. Myös nurmetusluokat 
on ilmoitettu rakentamisen eikä hoidon vaatimusten mukaan.  
 
 
 
KUVA 13. Vanhan kohdekortin yleiskartta.  
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5.2 Kohdekortin päivitys 
 
Kohdekortti oli tarkoitus päivittää siten, että laaditaan tarkempi kortti aliurakoitsijan 
käyttöön tarjouslaskelmaa varten ja toteutusta ohjaava kortti työtä suorittavalle koneen 
kuljettajalle. Tarjouslaskelmaa varten tehdyssä kortissa on enemmän määrätietoja ja 
hoitovaatimuksia, kun taas kuljettajan versiossa hoidettavat alueet tulisi olla selkeästi 
esitettyinä toimenpiteineen.  
 
Kohdekortin päivitystä varten alueen karttakuvaa muokattiin selkeämmäksi molempia 
kortteja varten (kuva 14).  Tarkkoja mittauksia esimerkiksi niittoleveyksistä ei inven-
tointikäynnillä ole tehty. Määrät laskettiin AutoCad -ohjelmalla dgw -muotoisesta kart-
tapohjasta. Esimerkkikohteessa tärkeää on, että koneiden kuljettajat huomioivat tieluis-
kissa olevan bentoniittimatolla tehdyn pohjavedensuojauksen. Pohjavedensuojausalueil-
la on myös tärkeää, että suojatuilla alueilla puiden kasvu estetään, jotta suojaus pysyy 
kunnossa. Alueella on pajuistutusalueita, joiden voidaan antaa levittäytyä tietyissä ra-
joissa luonnollisesti.  
 
Päivitetty kohdekortti tarjouspyyntöä varten on kokonaisuudessaan liitteessä 14 ja ko-
neen kuljettajan kohdekortti on liitteessä 15. Kohdekorteissa perusohjeella viitataan 
TYL E18 Teknisiin vaatimuksiin.  
 
45 
 
 
KUVA 14. Päivitetty yleiskartta työkoneen kuljettajan kohdekorttiin.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää haasteita, joita liittyy viherhoidon tuotantoket-
juun erityisesti taajama- ja erityisalueilla. Näitä asioita selvitettiin haastattelututkimuk-
sen avulla. Tarkoituksena oli myös selvittää millaisia lähtötietoja hoitokohteista tulisi 
esittää.  
 
Viherhoitourakoiden lähtötietojen tarkentaminen on paikallaan, jos urakoista halutaan 
saada tarkempia tarjouksia aliurakoitsijoilta. Jokaista niitettävää neliötä tuskin on syytä 
mitata ja kartoittaa, mutta kohteista olisi hyvä kartoittaa esimerkiksi sellaiset alueet, 
jotka kohdekorttien mukaan ovat niitettävää nurmea, mutta todellisuudessa niitettävää ei 
olekaan. Esimerkiksi eritasoliittymien ramppialueilla kasvualustan paksuus on vähäinen 
tai sitä ei ole lainkaan, jolloin heinäkään ei kasva. Tällaisia paikkoja ovat usein jyrkäh-
köt etelä-länsisuunnassa olevat paahteiset rinteet, jotka muistuttavat enemmänkin kui-
vaa ketoa kuin maisemanurmikkoa.  
 
Niitettävän alueen kokonaisneliömäärää hyödyllisempi tieto olisi eri levyisten niittojen 
määrä ja sijainti. Tässä apuna voidaan käyttää esimerkiksi karttapalveluiden ilmakuvia, 
joita tarkennettaisiin maastossa tehtävin mittauksin. Niittoleveyksien määrittäminen 
antaa mahdollisuuden myös hinnoitella eri levyiset niitot eri hinnoilla.  
 
Lähtötietojen päivittäminen on pääurakoitsijan vastuulla. Kohdekorttien päivittämiseen 
harjoittelijoiden käyttö on käyttökelpoinen idea. Viheralueiden inventointi on tehtävä 
kesäaikaan, jolloin myös eri alojen opiskelijat ovat töitä vailla. Opiskelijoiden käyttöä 
myös vihertöiden suorittamisessa voitaisiin harkita. Taajama-alueiden nurmikon leikka-
us voisi olla hyvä tapa työllistää nuorempia opiskelijoita. Kokematonta opiskelijatyö-
ryhmää ei kannata laittaa työskentelemään vilkkaille moottoritiealueille, mutta taajamis-
sa, joissa työ vaatii päältä ajettavan tai käsikäyttöisen leikkurin käyttöä, voidaan turval-
lisuudesta varmistua riittävällä työhön opastuksella, työhön osallistuvalla työnjohtajalla 
ja Tieturvakurssilla.  
 
Haastattelututkimuksessa kysyttävien asioiden määrittäminen on tulosten tulkinnan 
kannalta erityisen tärkeää. Kysymysten tulisi olla selkeitä. Puhelimessa tehty haastattelu 
kääntyikin usein yleiseksi keskusteluksi aiheesta, jolloin varsinaisia vastauksia esitettyi-
hin kysymyksiin sai etsiä rivien väleistä. Kirjalliseen kyselytutkimukseen olisi voinut 
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saada tarkempia vastauksia, mutta luultavasti aliurakoitsijoiden kohdalla vastaukset 
kirjallisiin kysymyksiin olisi voinut jäädä vieläkin vähäisimmäksi. Puhelinhaastattelun 
hyvänä puolena oli se, että vaikka keskustelu saattoi harhailla kysymysten ulkopuolelle, 
tuli usein esille myös huomion arvoisia asioita, jotka muuten olisivat jääneet kysymättä.  
 
Opinnäytetyössä selvisi mitä tietoja aliurakoitsijat haluaisivat saada, jotta tarjouksen 
teko olisi helpompaa. Työssä tehdään myös mahdollinen ehdotus, kuinka lähtötietoja 
voidaan parantaa. Kun päivitykset tehdään kerralla kunnolla, riittäisi seuraavina vuosina 
kevyempi tarkistus määrien ja alueiden paikkansa pitävyydestä. Kohdekorttien päivityk-
sen tulisi olla jatkuvaa. Jatkoselvityksenä työlle voitaisiin selvittää, miten jo rakentami-
sen aikana tulevia viherhoitotoimenpiteitä voisi helpottaa.  
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